
Amoblamientos 5,00% 100,04%

Pintura y Terminaciones 10,00% 100,00%

Carpintería 5,00% 100,00%

Pisos y Revestimientos 5,00% 100,00%

Instalaciones 15,00% 100,00%

Albañilería 35,00% 100,00%

Estructura 25,00% 100,00%

Tareas Ejecutadas 100,00%

Tareas Pendientes 0,00%

Unidades Vendidas 23

Unidades Disponibles 4
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■

■ Tareas de Albañilería y Terminación: FINALIZADA

■

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Martes 29/10/2024 en la 

edificación en construcción MAGNA 10, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

Estructura: FINALIZADA

Instalaciones Sanitarias, Agua, Gas, Eléctricas y Aire Acondicionado: FINALIZADA
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