
Parquización 1,00% 40,00%

Equipamiento Exterior 1,00% 0,00%

Infraestructura Exterior 9,00% 78,00%

Amoblamientos 3,00% 72,42%

Pintura y Terminaciones 8,00% 72,01%

Carpintería 3,00% 69,52%

Pisos y Revestimientos 3,00% 85,69%

Instalaciones 15,00% 86,39%

Albañilería 33,00% 98,28%

Estructura 23,00% 100,00%

Tareas Preliminares 1% 100,00%

Tareas Ejecutadas 89,40%

Tareas Pendientes 10,60%

Unidades Vendidas 81,00%

Unidades Disponibles 19,00%

INFORME AVANCE MENSUAL DE OBRA
MAYO 2023
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Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Jueves 01/06/2023 en la 
edificación en construcción JAIDEN, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

Estructura: EN EJECUCIÓN 

Fundaciones: Etapa N°02 Finalizada  - 100 Pozos Romanos correspondientes a 10 viviendas + SUM.

Vigas de fundación: Etapa N°02  Finalizada  - 100% de avance correspondientes a 10 viviendas + 

SUM.

Movimientos de suelo preliminares: Finzalizada.

Fundaciones: Etapa N°01 Finalizada  - 100 Pozos Romanos correspondientes a 11 viviendas.

Vigas de fundación: Etapa N°01 Finalizada  - 100% de avance correspondientes a 11 viviendas.
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Carpintería Metálica: Etapa N°01 Finalizada - 100% de avance correspondiente a 11 viviendas.

Carpintería Aluminio: Etapa N°01 Finalizada - Premarcos 100% de avance y Marcos con Hojas 100%

Revestimiento de Yeso: Etapa N°01 Finalizada - 100% de avance correspondiente a 11 viviendas.

Losa Viguetas Cerbelu: Etapa N°01 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 11 viviendas.

Contrapisos y Carpetas de Nivelación: Etapa N°01 Finalizada - 100% de avance correspondiente a

Carga de Nivelación sobre Cubierta: Etapa N°01 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 11

viviendas.

11 viviendas.

viviendas.

Viga Fachada Hormigón Visto: Etapa N°01 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 11

Mampostería de fundación (incluye ejecución de capa aisladora): Etapa N°01 Finalizada  - 100% de 

avance correspondientes a 11 viviendas.

100% de avance correspondiente a 11 viviendas. Restan ejecutar tabiques menores complementarios.

Tareas de Albañilería y Terminación: EN EJECUCIÓN 

Mampostería de interna (incluye encadenados horizontales y verticales): Etapa N°01 Finalizada  - 

Mampostería de externa: Etapa N°01 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 11 viviendas.

de avance correspondiente a 11 viviendas.

Porcelanato Pisos Interiores: Etapa N°01 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 11 viviendas.

Porcelanato Paredes Baños y Cocina: Etapa N°01 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 11

Carpintería de Madera: Etapa N°01 Finalizada  - Marcos con Hojas 100% de avance correspondiente

a 11 viviendas.

viviendas.
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correspondiente a 11 viviendas.

Amoblamiento Dormitorio (frente e interior de placard): Etapa N°01 Finalizada - 100% de avance 

Carga de Nivelación sobre Cubierta: Etapa N°02 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 10

avance correspondientes a 10 viviendas + SUM.

Mampostería de interna (incluye encadenados horizontales y verticales): Etapa N°02 en ejecución - 

98% de avance correspondiente a 10 viviendas + SUM.

Mampostería de externa: Etapa N°02 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 10 viviendas +

Mampostería de fundación (incluye ejecución de capa aisladora): Etapa N°02 Finalizada  - 100% de 

correspondiente a 11 viviendas.

SUM.

Viga Fachada Hormigón Visto: Etapa N°02 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 10

viviendas + SUM.

Losa Viguetas Cerbelu: Etapa N°02 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 10 viviendas +

SUM.

Solados Exteriores: Etapa N°01 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 11 viviendas.

Trabajos Pintura Interior: Etapa N°01 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 11 viviendas 

Trabajos Pintura y Revestimiento Exterior: Etapa N°01 Finzalizada  - 100% de avance correspondiente

a 11 viviendas.

Amoblamiento Cocina (mueble bajo mesada y alacena): Etapa N°01 Finalizada  - 100% de avance 

viviendas + SUM.

Contrapisos y Carpetas de Nivelación: Etapa N°02 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a

10 viviendas + SUM.

Revestimiento de Yeso: Etapa N°02 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 10 viviendas■ Revestimiento de Yeso: Etapa N°02 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 10 viviendas

+ SUM.
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correspondiente a 10 viviendas + SUM.

Amoblamiento Dormitorio (frente e interior de placard): Etapa N°01 en ejecución - 85% de avance 

Carpintería Metálica: Etapa N°02 en ejecución - 90% de avance correspondiente a 10 viviendas + 

SUM.

Carpintería Aluminio: Etapa N°02 en ejecución - Premarcos 100% de avance y Marcos con Hoja 70%

de avance correspondiente a 10 viviendas + SUM.

viviendas + SUM.

correspondiente a 10 viviendas + SUM.

Carpintería de Madera: Etapa N°01 en ejecución - Marcos con Hojas 85% de avance correspondiente

a 11 viviendas.

Porcelanato Pisos Interiores: Etapa N°02 en ejecución - 85% de avance correspondiente a 10

a 10 viviendas + SUM.

SUM.

viviendas + SUM.

Solados Exteriores: Etapa N°02 en ejecución - 85% de avance correspondiente a 10 viviendas + SUM.

Porcelanato Paredes Baños y Cocina: Etapa N°02 en ejecución - 85% de avance correspondiente a 10

Trabajos Pintura Interior: Etapa N°02 en ejecución - 65% de avance correspondiente a 10 viviendas 

Trabajos Pintura y Revestimiento Exterior: Etapa N°02 en ejecución - 65% de avance correspondiente

Amoblamiento Cocina (mueble bajo mesada y alacena): Etapa N°02 en ejecución - 85% de avance 

Instalaciones Sanitarias, Agua, Gas, Eléctricas y Aire Acondicionado: EN EJECUCIÓN  
Instalación de agua: Etapa N°01 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 11 viviendas.

Instalación cloacal: Etapa N°01 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 11 viviendas.
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Instalación Calefacción: Etapa N°01 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 11 viviendas.

Instalación gas: Etapa N°01 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 11 viviendas.

viviendas.

viviendas.

Instalación Eléctrica: Etapa N°01 Finalizada - 65% de avance correspondiente a 10 viviendas + SUM.

Instalación Sanitarias y Grifería: Etapa N°01 Finalizada  - 60% de avance correspondiente a 10

viviendas + SUM

SUM.

Red de electricidad externa: 95% de avance correspondiente a 21 viviendas + SUM.

Instalación Eléctrica: Etapa N°01 Finalizada - 100% de avance correspondiente a 11 viviendas.

Instalación Calefacción: Etapa N°02 en ejecución - 70% de avance correspondiente a 10 viviendas +

SUM.

Instalación Aire Acondicionado: Etapa N°02 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 10 +

Instalación de agua: Etapa N°02 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 10 viviendas + SUM.

Instalación cloacal: Etapa N°02 Finalizada - 100% de avance correspondiente a 10 viviendas + SUM.

Instalación gas: Etapa N°02 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 10 viviendas + SUM.

Red de gas externa: Finalizada

Red de agua externa: Finalizada

Red cloacal externa: Finalizada
Infraestructura Exterior: EN EJECUCIÓN  

Instalación Aire Acondicionado: Etapa N°01 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 11

Instalación Sanitarias y Grifería: Etapa N°01 Finalizada  - 100% de avance correspondiente a 11

■ Red de electricidad externa: 95% de avance correspondiente a 21 viviendas + SUM.










